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REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA PROCESO DE ENCARGATURA – TERCERA ETAPA

SE LE COMUNICA A LOS POSTULANTES DE LA TERCERA ETAPA DEL PROCESO DE ENCARGATURA QUE POR RECARGA LABORAL EL CRONOGRAMA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA:
	CRONOGRAMA	

	N°
	ACTIVIDAD
	RESPONSABLE
	INICIO
	FIN



	34
	Publicación preliminar de cuadro de mérito
	Comité DRE/UGEL
	25/11/2024
	25/11/2024

	35
	Presentación (presencial) y absolución de reclamos 
	Postulantes y Comité DRE/UGEL
	26/11/2024
	26/11/2024

	36
	Publicación final de cuadro de mérito
	Comité DRE/UGEL
	27/11/2024
	27/11/2024

	37
	Adjudicación
	Fase 1
	Comité DRE/UGEL
	28/11/2024
	28/11/2024

	
	
	Fase 2 (**)
	Comité UGEL
	28/11/2024
	28/11/2024

	38
	Presentación del informe
	Comité UGEL
	29/11/2024
	29/11/2024

	39
	Emisión de resolución de encargatura
	Responsable de NEXUS DRE/UGEL
	29/11/2024
	2/12/2024



	(*) Solo aplica para quienes obtuvieron resultado favorable en la evaluación de desempeño de gestión.

	(**) No aplica para el cargo de especialista en DRE.

	(***) El Encargo de funciones y la encargatura en II.EE de convenio, se llevara a cabo de manera transversal, a partir de la segunda etapa, siendo el 13 de diciembre al fecha límite para el registro de dichas encargaturas en el sistema NEXUS
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