

## GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

		ķ
COULAL		
ON SE	1	
10.5	1.0.1	





	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO			
Acciones previas			Inicio	Fin		
	Acreditación del representante de los docentes (titular y alterno)					
1	propuesto por la organización indical	Sindicato	27/05/2025	27/05/2025		
2	Conformación del Comité de Reasignación	DRE	31/07/2025	31/07/2025		
	Emisión y notificación de la resolución de conformación del Comité					
	de Reasignación	DRE	01/08/2025	05/08/2025		
a)	ETAPA REGIONAL					
	Verificación de plazas vacantes	Comité/Respons				
		able NEXUS	07/08/2025	08/08/2025		
2	Publicación plaza orgánica vacante	DRE	11/08/2025	15/08/2025		
	Presentación de solicitud	Docente	18/08/2025	21/08/2025		
4	Evaluación de Expediente	Comité	22/08/2025	27/08/2025		
	Elaboración y publicación del cuadro de méritos	Comité	28/08/2025	29/08/2025		
	Presentación de reclamos	Docente	1/09/2025	1/09/2025		
7	Absolución de reclamos	Comité	2/09/2025	3/09/2025		
	Adjudicación de la plaza	Comité	4/09/2025	4/09/2025		
	Envío de informe final del proceso y expedientes de docentes					
9	reasignados	Comité	5/09/2025	5/09/2025		
	Emisión de resolución	DRE	8/09/2025	09/092025		
b)	ETAPA NACIONAL					
	Evaluación de Expedientes	Comité	10/09/2025	11/09/202		
	Elaboración y publicación del cuadro de méritos	Comité	12/09/2025	15/09/202		
_	Presentación de reclamos	Docente	16/09/2025	16/09/202		
_	Absolución de reclamos	Comité	17/09/2025	18/09/202		
	Adjudicación de la plaza	Comité	19/09/2025			
	Emisión de resolución	DRE	22/09/2025			